



องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านในดง

รายงานการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด

คำนำ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดงได้ดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ประจำปี ๒๕๖๗ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง มีนาคม ๒๕๖๗ (รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อติดตามและประเมินผลความสามารถในการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง และนำผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวนำไปปรับปรุงการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดงให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ อีกทั้งยังเป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงการกำหนดแผนที่สามารถตอบสนองต่อการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและยังบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ประจำปี ๒๕๖๗ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง มีนาคม ๒๕๖๗ (รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง ฉบับนี้ จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดงสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง ปรับปรุงการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และอันจะเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง

มีนาคม ๒๕๖๗

สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๑
บทที่ ๒ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	๔
บทที่ ๓ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์	๓๖
บทที่ ๔ สรุปผล ปัญหาและข้อเสนอแนะ	๔๕
ภาคผนวก	

บทที่ ๑

บทนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง ประจำปี ๒๕๖๗ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง มีนาคม ๒๕๖๗ (รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน) มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลว่าสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ และการกำหนดแผนสามารถตอบสนองต่อการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้หรือไม่

แนวทางและวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

กรอบแนวคิด

ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีฐานคิดว่า ระบบติดตามและประเมินผลไม่อาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนทั้งหมด ดังนั้น ระบบอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่แผนพัฒนาจะดำเนินการจึงเป็นเหมือนบริบทที่ย่อมจะส่งผลกระทบต่อการบริหารแผน และจะส่งผลกระทบต่อติดตามและประเมินผลด้วยเช่นกัน

จากกรอบแนวคิดการวางระบบการติดตามและประเมินผลที่แสดงจุดเริ่มต้นของระบบการติดตามว่าเริ่มจากการได้รับทรัพยากรไปเพื่อดำเนินงาน โดยจะมุ่งเน้นการติดตามการใช้ทรัพยากรเมื่อเทียบกับเวลา (input monitoring) และการติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ (performance monitoring) การวางระบบติดตามในที่นี้จึงเป็นการสร้างระบบเพื่อที่จะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขในเชิงการบริหารแผน เพื่อให้สามารถดำเนินงานต่อไปจนจบตามเวลา อีกทั้งมีการจัดทำระบบประเมินผล โดยผลการประเมินแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายหรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพียงใด อย่างไรก็ตาม ระบบติดตามและประเมินผลจะได้รับผลกระทบจากการจัดทำแผนปฏิบัติการ นั่นคือ ถ้าได้แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องและเอื้อต่อการติดตามและประเมินผลก็จะทำให้ระบบติดตามและประเมินผลทำหน้าที่ของระบบไปได้ หากแต่แผนไม่เอื้อต่อการติดตาม เช่น ขาด

ความชัดเจน หรือมีการปรับกิจกรรมโดยไม่ได้ยึดแผนปฏิบัติการ ฯลฯ ก็อาจทำให้ระบบติดตามและประเมินผลโดยรวมดังกล่าวมีปัญหาได้

สำหรับการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง เพื่อให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ พร้อมจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผล โดยมีสำนักปลัดทำหน้าที่รวบรวมและจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐ ประจำปี ๒๕๖๗ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง มีนาคม ๒๕๖๗ (รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน) เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย

- (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- (๑) กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน

สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานที่เห็นสมควร

วิธีการติดตามและประเมินผล

๑. การติดตาม (monitoring) เป็นการติดตามเพื่อทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานตาม โครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และบรรจุไว้ในแผน ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และในกรณีที่พบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานจะได้ พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงให้โครงการต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการติดตาม การรายงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ปีละ หนึ่งครั้ง

๒. การประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินการพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและการประเมินผลใน ภาพรวมของแผนพัฒนา และนำเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยองค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านในดง จะดำเนินการประเมินผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อนำมาเป็นข้อมูล ในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป โดยจะมีการสรุปให้เห็นถึง ยุทธศาสตร์ที่ประสบผลสำเร็จเป็นไปตามจุดหมายของการพัฒนาที่กำหนดไว้ หรือมียุทธศาสตร์ด้านใดควร ปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพที่เป็นอยู่ของชุมชน และบริบทของประเทศที่ เปลี่ยนไป ให้นำไปสู่ความสำเร็จของการพัฒนา และนำเสนอต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใน ดง เป็นข้อมูลในการจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่จะทำแผนพัฒนาท้องถิ่นใน อนาคตต่อไป

การติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง มีนาคม ๒๕๖๗ (รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดงโดยมีกำหนดระยะเวลา ในการติดตามและรายงานการดำเนินงานปีละหนึ่งครั้ง ดังนี้

บทที่ ๒

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง มีนาคม ๒๕๖๗ (รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดงโดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานการดำเนินงานปีละหนึ่งครั้ง ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง

วิสัยทัศน์

“ตำบลบ้านในดงเป็นชุมชนน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณสุขปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนมีส่วนร่วม การบริหารจัดการที่ดี ก้าวหน้าเศรษฐกิจ”

พันธกิจ

- ปรับปรุงและพัฒนาให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
- ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาและบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
- พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด
- ส่งเสริมการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน
- พัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร พร้อมทั้งพัฒนาความรู้ความเข้าใจและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่นตามแนวทางระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดโครงการพัฒนาในพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ มีการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง จนถึงปัจจุบัน

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

๑. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แยกตามยุทธศาสตร์

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

อบต.บ้านในดง ท่ายาง จ.เพชรบุรี

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๓	๙,๘๗๔,๔๐๐	๑๗	๑๖,๙๓๐,๕๗๕	๕	๖,๑๗๓,๐๐๐	๑	๑๓,๘๓๖,๐๐๐	-	-	๓๖	๔๖,๘๑๓,๙๗๕
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๓	๓,๙๐๔,๔๐๐	๒๖	๓,๘๑๓,๗๐๐	๒๖	๔,๐๖๔,๘๐๐	๒๕	๓,๗๖๘,๐๐๐	๒๕	๓,๗๖๘,๐๐๐	๑๒๕	๑๙,๓๑๘,๘๐๐
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	๓	๒๙๐,๐๐๐	๖	๑,๑๕๘,๐๐๐	๕	๖๖๐,๐๐๐	๕	๖๖๐,๐๐๐	๕	๖๖๐,๐๐๐	๒๔	๓,๔๒๘,๐๐๐
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๒๒๐,๐๐๐	๔	๖๐๐,๐๐๐	๓	๒๐๐,๐๐๐	๓	๒๐๐,๐๐๐	๓	๒๐๐,๐๐๐	๑๖	๑,๔๒๐,๐๐๐
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๓๓๐,๐๐๐	๕	๔๐๐,๐๐๐	๕	๔๐๐,๐๐๐	๕	๔๐๐,๐๐๐	๕	๔๐๐,๐๐๐	๒๕	๑,๙๓๐,๐๐๐
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน	๒	๓๓๐,๐๐๐	๓	๔๓๓,๐๐๐	๔	๑๕๕,๑๕๙,๐๐๐	๓	๔๓๓,๐๐๐	๓	๔๓๓,๐๐๐	๑๕	๑๖,๔๙๑,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๔๙		๖๑	๒๓,๓๓๕,๒๗๕	๔๘	๒๖,๖๕๖,๘๐๐	๔๒	๑๙,๒๙๗,๐๐๐	๔๑	๕,๕๖๑,๐๐๐	๒๔๑	๘๙,๕๐๑,๘๗๕

๒. การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๓๕ โครงการ งบประมาณ ๕,๔๒๗,๑๑๙.๐๐ บาท

สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	ข้อบัญญัติ		เงินสะสม		เงินอุดหนุน	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๘	๒,๘๑๘,๐๐๐	-	-	-	-
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๗	๒,๑๖๗,๑๑๙	-	-	-	-
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	๓	๙๐,๐๐๐	-	-	-	-
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒	๗๐,๐๐๐	-	-	-	-
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	-
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน	๒	๓๒,๐๐๐	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	๓๕	๕,๔๒๗,๑๑๙	-	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ : ๑.๑ ก่อสร้าง บำรุงรักษา ถนน สะพาน และระบบสาธารณูปโภค

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๗	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เงินสะสม								
๑	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองค่าง		กองช่าง	๑๕๔,๐๐๐	๑๕๔,๐๐๐	-	๑๕๔,๐๐๐		-	✓	-	กันยายน	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ : ๑.๑ ก่อสร้าง บำรุงรักษา ถนน สะพาน และระบบสาธารณูปโภค

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๗	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เงินสะสม								
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านหัวเข้		กองช่าง	๙๓,๐๐๐	๙๓,๐๐๐	-	๙๓,๐๐๐	-	-	✓	-	กันยายน	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ : ๑.๑ ก่อสร้าง บำรุงรักษา ถนน สะพาน และระบบสาธารณูปโภค

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๗	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เงินสะสม								
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองค่าง หมู่ที่ ๖ บ้านหนองค่าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองค่าง จากบ้านนายสมพงษ์ ผ่องใส ถึง บ้านนายปัญญา หนูน้อย ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๑๔.๕๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด)	กองช่าง	๑๗๙,๐๐๐	๑๗๙,๐๐๐	-	๑๗๙,๐๐๐	-	-	✓	-	กันยายน	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ : ๑.๑ ก่อสร้าง บำรุงรักษา ถนน สะพาน และระบบสาธารณูปโภค

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๗	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เงินสะสม								
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองค่าง หมู่ที่ ๖ บ้านหนองค่าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองค่าง จากไรนางเหยื่อน นามศรี ถึง ไร่ นายไพบูลย์ ปลื้มจิตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ตามสภาพพื้นที่มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๙๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด)	กองช่าง	๑๑๔,๐๐๐	๑๑๔,๐๐๐	-	๑๑๔,๐๐๐	-	-	✓	-	กันยายน	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ : ๑.๑ ก่อสร้าง บำรุงรักษา ถนน สะพาน และระบบสาธารณูปโภค

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๗	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เงินสะสม								
๕	ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ บ้านหัวเข้	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ บ้านหัวเข้จากนายเจริญ รุ่งเที่ยง ถึงคลองระบายน้ำ D๓ กว้าง ๖.๕๐ เมตร ยาว ๙๘๐.๐๐ เมตร ดินหนาเฉลี่ย ๐.๗๐ - ๐.๘๐ เมตร ใช้ปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๒,๐๑๘.๗๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงลูกรัง กว้าง ๖.๕๐ เมตร ยาว ๙๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใช้ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๕๕.๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมฝังท่อคอนกรีตอัดแรงชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๔๓ ท่อน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๙ ท่อน ติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด)	กองช่าง	๙๘๖,๐๐๐	๙๘๖,๐๐๐	-	๙๘๖,๐๐๐	-	-	✓	-	กันยายน	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ : ๑.๑ ก่อสร้าง บำรุงรักษา ถนน สะพาน และระบบสาธารณูปโภค

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๗	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เงินสะสม								
๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ จากบ้านนายเกรียงศักดิ์ อิ่มอ่วม ถึงนางนางสาวชนากา ปานมณี กว้าง ๔.๐๐-๔.๕๐ เมตร ยาว ๖๒๐.๐๐ เมตร ดินหนาเฉลี่ย ๐.๕๐-๑.๐๕ เมตร ใช้ปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๗๗๖.๗๓ ลูกบาศก์เมตร พร้อมลูกรัง กว้าง ๔.๐๐-๔.๕๐ เมตร ยาว ๖๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใช้ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๑๖.๓๙ ลูกบาศก์เมตร พร้อมฝังท่อคอนกรีตอัดแรงชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๕ ท่อน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน ติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด)	กองช่าง	๔๔๗,๐๐๐	๔๔๗,๐๐๐	-	๔๔๗,๐๐๐						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ : ๑.๑ ก่อสร้าง บำรุงรักษา ถนน สะพาน และระบบสาธารณูปโภค

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๗	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เงินสะสม								
			ผู้กพัน			๔๔๓,๐๐๐	๔,๐๐๐	-	✓	-	-	กั้นยายน	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ : ๑.๒ ก่อสร้าง ดูแล บำรุงรักษาแหล่งน้ำ

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๗	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เงินสะสม							
๑	โครงการก่อสร้างเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ ๑ บ้านในดง		กองช่าง	๓๕๔,๐๐๐	๓๕๘,๐๐๐	-	๓๕๘,๐๐๐	-	-	✓	-	กันยายน
๒	โครงการก่อสร้างเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ ๒ บ้านชายนา		กองช่าง	๔๙๗,๕๐๐	๔๙๗,๐๐๐		๔๙๗,๐๐๐					
			ผูกพัน			๔๙๗,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กันยายน

หมายเหตุ

หมายเหตุ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ : ๒.๑ การพัฒนาการส่งเสริมงานสวัสดิการสังคม

- แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๗	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณที่คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง								
๑	โครงการ ช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	กองสวัสดิการสังคมฯ	๕๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กันยายน	
๒	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส เช่น ค่าอาหาร และค่าอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ และรายจ่ายอื่นๆ	กองสวัสดิการสังคมฯ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กันยายน	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ : ๒.๑ การพัฒนาการส่งเสริมงานสวัสดิการสังคม

- แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๗	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง								
๓	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลบ้านในดง	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลบ้านในดง เช่น ค่าอาหาร และค่าอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม ค่าวิทยากร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ และรายจ่ายอื่นๆ	กองสวัสดิการสังคมฯ	๕๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กันยายน	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ : ๒.๑ การพัฒนาการส่งเสริมงานสวัสดิการสังคม

- แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๗	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง								
๑	โครงการ ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน เช่น ค่าอาหาร และค่าอาหารว่าง พร้อมน้ำดื่ม ค่าวิทยากร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ และรายจ่ายอื่นๆ	กองสวัสดิการฯ	๕๐,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	-	๒๒,๐๐๐	-	-	✓	-	กันยายน	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ : ๒.๒ การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา

- แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๗	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง								
๑	โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าอาหารและน้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และรายจ่ายอื่นๆ	กองการศึกษาฯ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กันยายน	
๒	โครงการ วันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ และรายจ่ายอื่นๆ	กองการศึกษา	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๗๙,๖๕๐	๓๕๐	✓	-	-	-	กันยายน	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ : ๒.๒ การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา

- แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๗	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง								
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด.)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด.) ๑) ค่าหนังสือเรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๓ - ๕ ปี อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/คน/ปี ๒) ค่าอุปกรณ์การเรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๓ - ๕ ปี อัตราคนละ ๒๙๐ บาท/คน/ปี ๓) ค่าเครื่องแบบนักเรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๓ - ๕ ปี อัตราคนละ ๓๒๕ บาท/คน/ปี ๔) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๓ - ๕ ปี อัตราคนละ ๔๖๔ บาท/คน/ปี	กองการศึกษาฯ	๔๙,๕๐๐	๔๔,๗๖๕	-	๔๔,๗๖๕	-	✓	-	-	กันยายน	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ : ๒.๒ การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา

- แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๗	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง								
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน สำหรับ ศพด.)	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน สำหรับ ศพด.) จำนวน ๒๔๕ วัน จำนวนเด็กนักเรียน ๑-๔๐ คน จัดสรรคนละ ๓๖ บาท/คน/วัน จำนวนเด็กนักเรียน ๔๑-๑๐๐ คน จัดสรรคนละ ๒๗ บาท/คน/วัน จำนวนเด็กนักเรียน ๑๐๑-๑๒๐ คน จัดสรรคนละ ๒๔ บาท/คน/วัน จำนวนเด็กนักเรียน ๑๒๑ คนขึ้นไป จัดสรรคนละ ๒๒ บาท/คน/วัน	กองการศึกษาฯ	๓๖๐,๐๐๐	๓๕๗,๒๑๐	๑๖๐,๑๑๐	๑๙๗,๑๐๐	-	✓	-	-	กันยายน	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน)	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับ ศพด.) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) -จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๒ - ๕ ปี -อัตราคนละ ๑,๘๓๖ บาท/คน/ปี	กองการศึกษา	๑๐๒,๐๐๐	๙๙,๑๔๔	-	๙๙,๑๔๔	-		✓	-	กันยายน	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ : ๒.๒ การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา

- แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๗	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง								
๖	โครงการอนุรักษ์พันธุ ภูมิ ปัญญาเพื่อการศึกษาของเด็กและเยาวชน	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดอนุรักษ์พันธุภูมิปัญญาเพื่อการศึกษาของเด็กและเยาวชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นๆ	กองการศึกษา	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กันยายน	
๗	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.	เพื่อจ่ายเป็น -อุดหนุนโรงเรียนบ้านในดงเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน ชั้น ป.๑-ป.๖ จำนวน ๒๐๐ วัน จำนวนเด็กนักเรียน ๑-๔๐ คน จัดสรรคนละ ๓๖ บาท/คน/วัน จำนวนเด็กนักเรียน ๔๑-๑๐๐ คน จัดสรรคนละ ๒๗ บาท/คน/วัน จำนวนเด็กนักเรียน ๑๐๑-๑๒๐ คน จัดสรรคนละ ๒๔ บาท/คน/วัน จำนวนเด็กนักเรียน ๑๒๑ คนขึ้นไป จัดสรรคนละ ๒๒ บาท/คน/วัน	กองการศึกษา	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๐๓๔,๐๐๐	๔๕๘,๗๐๐	๕๗๕,๓๐๐	-	✓	-	-	กันยายน	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ : ๒.๔ การพัฒนาการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

- แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๗	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง							
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็น -ค่าใช้จ่ายการดำเนินการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลบ้านในดง แก่สุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	✓	-	-	-	มกราคม
๒	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาและบริบทของพื้นที่	หมู่บ้าน ม.๑ - ม.๖	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	-	๑๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กันยายน
๓	โครงการทำหมันสุนัขและแมวในเขตตำบลบ้านในดง	เพื่อจ่ายเป็น -อุดหนุนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการทำหมันสุนัขและแมว ในเขตตำบลบ้านในดง	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กันยายน

หมายเหตุ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ : ๒.๔ การพัฒนาการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง							
๑	โครงการ แข่งขันกีฬาของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าชุดกีฬา เงินรางวัล ค่าป้ายโครงการ ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ค่าถ้วยรางวัล และรายจ่ายอื่นๆ	กองการศึกษา	๑๕,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๗,๒๐๐	๒,๘๐๐	✓	-	-	-	กันยายน
๒	โครงการ แข่งขันกีฬา อบต.บ้านในดง สัมพันธ์ด้านยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬา อบต.บ้านในดง สัมพันธ์ด้านยาเสพติด เช่น ค่าถ้วยรางวัล ค่าชุดกีฬา ค่าอุปกรณ์แข่งขัน เงินรางวัล ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าจ้างเหมาทำสนาม และรายจ่ายอื่นๆ	กองการศึกษา	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐					
			โอนเพิ่ม		๗๐,๐๐๐	๒๑๙,๘๙๐	๑๑๐	✓	-	-	-	กันยายน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ : ๒.๔ การพัฒนาการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง							
๓	โครงการ เผยแพร่กิจกรรม วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อำเภอยาง่างในงาน "พระนครคีรี"	เพื่อจ่ายเป็น โครงการเผยแพร่ กิจกรรมวัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่นอำเภอย่าง่าง ในงาน "พระนครคีรี"	กอง การศึกษาฯ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	กันยายน

หมายเหตุ

หมายเหตุ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

กลยุทธ์ : ๓.๑ การพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กลยุทธ์ : ๓.๔ การพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อย

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๗	งบประมาณและที่มา	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง							
๑	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรทบทวน	เพื่อให้จิตอาสาภัยพิบัติที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่นแล้ว ได้รับการฝึกทบทวนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องทุกปี	สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กันยายน
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเหยี่ยวาหรือพื่นฟูหลังเกิดสาธารณภัย เช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต ค่าช่วยเหลือด้านการเกษตร เป็นต้น	สำนักปลัด	๓๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑,๐๑๒	๔๘,๙๘๘	-	✓	-	-	กันยายน

๓	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ใบประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป่าหนังสือหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ	สำนักปลัด	๗๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กันยายน
---	--	---	-----------	--------	--------	---	--------	---	---	---	---	---------

หมายเหตุ



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ : ๔.๑ การพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร

- แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง								
๑	โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เช่น ค่าอาหาร และค่าอาหารว่าง พร้อมน้ำดื่ม ค่าวิทยากร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ และรายจ่ายอื่นๆ	กองสวัสดิการฯ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กันยายน	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ : ๔.๒ การพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอย

- แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๗	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง							
๑	โครงการ จัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นๆ	สำนักปลัด	๑๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐							กันยายน
			โอนเพิ่ม		๑๑,๔๐๐	๕๔,๒๐๐	๗,๒๐๐	✓	-	-	-	

หมายเหตุ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์ : ๕.๑ การพัฒนาการส่งเสริม บำรุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๗	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	วันที่เริ่มและ สิ้นสุดโครงการ
					ข้อบัญญัติ/โอน/ เปลี่ยนแปลง							
๑	โครงการ ครอบครัวยุสสันต์ ผู้สูงอายุสุดใส	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการ ครอบครัวยุสสันต์ ผู้สูงอายุสุดใส เช่น ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าป้าย โครงการ ค่าจ้างเหมา บุคคลภายนอกจัดสถานที่พร้อม ทำความสะอาด ก่อน-หลัง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นๆ	กอง การศึกษาฯ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	เมษายน ๒๕๖๗
๒	โครงการ มหกรรม การเกษตรและของดีท่ายาง	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการมหกรรมการเกษตร และของดีท่ายาง เช่น ค่าจ้าง จัดนิทรรศการ ค่าอุปกรณ์ และ รายจ่ายอื่นๆ	กอง การศึกษาฯ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์ : ๕.๑ การพัฒนาการส่งเสริม บำรุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๗	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง							
๓	โครงการ ร่วมรักษาสายน้ำตามวิถีไทย	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการร่วมรักษาสายน้ำตามวิถีไทย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าตอบแทน วิทยากร เงินรางวัลการประกวด และรายจ่ายอื่น	กองการศึกษาฯ	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๑๘,๕๒๐	๓๑,๔๘๐	✓	-	-	-	พฤศจิกายน ๒๕๖๖

หมายเหตุ

หมายเหตุ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดี ในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

กลยุทธ์ : ๖.๑ การพัฒนาบุคลากรในองค์กร

กลยุทธ์ : ๖.๓ การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร

- แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๗	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย						
๑	โครงการ การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันการทุจริต	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันการทุจริต เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร และน้ำดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าป้าย ค่าวัสดุเครื่องเขียน และรายจ่ายอื่นๆ	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กันยายน

หมายเหตุ

0

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดี ในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน

กลยุทธ์ : ๖.๒ การพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๗	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	วันที่เริ่มและ สิ้นสุดโครงการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/ เปลี่ยนแปลง								
๑	โครงการศูนย์บริหาร อำนาจการศูนย์ประสาน การปฏิบัติการร่วมและ อำนวยความสะดวกแก่ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	โครงการศูนย์บริหาร อำนาจการศูนย์ประสาน การปฏิบัติการร่วมและ อำนวยความสะดวกแก่ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด	๑๓,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	-	๑๒,๐๐๐	-	-	✓	-	กันยายน ๒๕๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔. เปรียบเทียบโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและจำนวนโครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติ/เงินสะสม/เงินอุดหนุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ			งบประมาณ (บาท)		
	ใน แผนพัฒนา	ใน ข้อบัญญัติ/โอน/ จ่ายขาดเงินสะสม	คิดเป็น ร้อยละ	ตาม แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ/โอน/ เงินสะสม	คิดเป็น ร้อยละ
๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๗	๘	๔๗.๐๖	๑๖,๙๓๐,๕๗๕	๒,๘๑๘,๐๐๐	๑๖.๖๔
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๖	๑๗	๖๕.๓๘	๓,๘๑๓,๗๐๐	๒,๑๖๗,๑๑๙	๕๖.๘๒
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	๖	๓	๕๐.๐๐	๑,๑๕๘,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๗.๗๗
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔	๒	๕๐.๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๑๑.๖๗
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๓	๖๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๖๒.๕๐
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน	๓	๒	๖๖.๖๗	๔๓๓,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๗.๓๙
รวมทั้งสิ้น	๖๑	๓๕	๕๗.๓๘	๒๓,๓๓๕,๒๗๕	๕,๔๒๗,๑๑๙	๒๓.๒๖

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๕. สรุปโครงการที่ดำเนินการตามข้อบัญญัติ/เงินสะสม/เงินอุดหนุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	ข้อบัญญัติ/เงินสะสม		ดำเนินการจริง		รอ/ระหว่างดำเนินการ		ไม่ได้ดำเนินการ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๘	๒,๘๑๘,๐๐๐	-	-	๘	๒,๘๑๘,๐๐๐		
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๗	๒,๑๖๗,๑๑๙	๕	๓๒๑,๖๕๐	๑๒	๑,๘๔๕,๔๖๙		
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	๓	๙๐,๐๐๐	-	-	๓	๙๐,๐๐๐		
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒	๗๐,๐๐๐	๑	๕๔,๒๐๐	๑	๑๕,๘๐๐		
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓	๒๕๐,๐๐๐	๒	๑๖๘,๕๒๐	๑	๘๑,๔๘๐		
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน	๒	๓๒,๐๐๐	-	-	๒	๓๒,๐๐๐		
รวมทั้งสิ้น	๓๕	๕,๔๒๗,๑๑๙	๘	๕๔๔,๓๗๐	๒๗	๔,๘๘๒,๗๔๙	-	-

ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ โครงการ
 รอ/อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๗ โครงการ
 รวม ๓๕ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของข้อบัญญัติ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๖. สรุปโครงการที่ดำเนินการตามข้อบัญญัติ/เงินสะสม/เงินอุดหนุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เปรียบเทียบกับแผนพัฒนาท้องถิ่น

	โครงการ แผนพัฒนา ท้องถิ่น	จำนวนโครงการที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวนโครงการที่ อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ รอดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ ยังไม่ได้ดำเนินการ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	๑๗	๐	๐.๐๐	๒	๑๑.๗๖	๖	๓๕.๒๙	-	๐.๐๐
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๖	๕	๑๙.๒๓	๕	๑๙.๒๓	๗	๒๖.๙๒	-	๐.๐๐
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	๖	๐	๐.๐๐	๑	๑๖.๖๗	๒	๓๓.๓๓	-	๐.๐๐
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔	๑	๒๕.๐๐	-	๐.๐๐	๑	๒๕.๐๐	-	๐.๐๐
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๒	๔๐.๐๐	-	๐.๐๐	๑	๒๐.๐๐	-	๐.๐๐
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน	๓	๐	๐.๐๐	-	๐.๐๐	๒	๖๖.๖๗	-	๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๖๑	๘	๑๓.๑๑	๘	๑๓.๑๑	๑๙	๓๑.๑๕	๐	๐.๐๐

ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๗ โครงการ

รวม ๓๕ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔๓ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น

บทที่ ๓

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) จำเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดดังนี้

๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๙.๕๐
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๗.๘๐
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย	๖๐	๕๕.๘๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	๘.๘๐
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	๘.๙๐
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	๙.๒๐
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	๔.๖๐
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	๔.๘๐
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔.๖๐
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔.๖๐
๓.๘ แผนงาน	(๕)	๔.๗๐
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔.๓๐
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๐.๑๐

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

คะแนนที่ได้จากการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ฯ ร้อยละ ๙๐.๑๐ (๙๐.๑๐ คะแนน) โดยมีรายละเอียดการให้คะแนน ดังนี้

๑.๑ การให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p> <p>(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ</p>	๒๐ (๓)	๓
	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ ประชาชน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรและช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(๒)	๒
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์	(๒)	๒
	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๒)	๒
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ	(๒)	๑.๙
	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	(๒)	๒
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๒)	๒
	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	(๒)	๑.๙
	(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิดร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหาหรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๓)	๒.๗

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<p>๑. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ</p>	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐</p>	<p>๒๐ (๕)</p>	<p>๔.๑</p>
	<p>(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>(๓)</p>	<p>๒.๖</p>
	<p>(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด</p>	<p>(๓)</p>	<p>๒.๙</p>
	<p>(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม ทรัพยากรอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น</p>	<p>(๓)</p>	<p>๒.๖</p>
	<p>(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประติษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา</p>	<p>(๓)</p>	<p>๒.๖</p>
	<p>(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)</p>	<p>(๓)</p>	<p>๒.๗</p>
<p>๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐</p>	<p>๖๐ (๑๐)</p>	<p>๘.๘</p>
<p>๓.๒ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด</p>	<p>สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐</p>	<p>(๑๐)</p>	<p>๘.๙</p>

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับแผนพัฒนาภูมิภาค ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักพระราชรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๙.๒
๓.๔ วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา	(๕)	๔.๖
๓.๕ กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(๕)	๔.๘
๓.๖ เป้าประสงค์แต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(๕)	๔.๖
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔.๖
๓.๘ แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(๕)	๔.๗
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนาภูมิภาค/แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน แผนพัฒนาตำบล และแผนพัฒนาอำเภอ	(๕)	๔.๖
	รวมคะแนน	๑๐๐	๙๒.๑๐

๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา	๑๐	๙
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘.๗๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘.๙๐
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๘.๘๐
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๓.๘๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔.๔๐
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔.๖๐
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔.๗๐
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	๔.๕๐
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๔.๖๐
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	๓.๘๐
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔.๗๐
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่นคง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(๕)	๔.๕๐
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	๔.๓๐
๕.๑๐ มีงบประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๔.๕๐
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔.๖๐
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	๔.๖๐
รวมคะแนน	๑๐๐	๘๙.๒๐

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้รับเพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

คะแนนที่ได้จากการติดตามและประเมินผลโครงการ ร้อยละ ๘๙.๒๐ (๘๙.๒๐ คะแนน) โดยมีรายละเอียดการให้คะแนน ดังนี้

๒.๑ การให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	๑๐	๙
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือ ผลผลิตนั้นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative)	๑๐	๘.๗
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิค ๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป้าไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	๑๐	๘.๙
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ๒) วิเคราะห์แผนงานจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนภายใต้หลักประชารัฐ	๑๐	๘.๘
๕. โครงการพัฒนา ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใด เรื่องหนึ่งอ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	๖๐ (๕)	๔.๔

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(๕)	๔.๖
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำให้ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	(๕)	๔.๗
๕.๔ โครงการ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(๕)	๔.๕
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๘๐ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปี ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	(๕)	๔.๖
๕.๖ โครงการ สอดคล้อง กับ Thailand ๔.๐	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อน ด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	(๕)	๓.๘
๕.๗ โครงการ สอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อกับหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน	(๕)	๔.๗

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(๕)	๔.๖
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำให้ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	(๕)	๔.๗
๕.๔ โครงการ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(๕)	๔.๕
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๘๐ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปี ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	(๕)	๔.๖
๕.๖ โครงการ สอดคล้อง กับ Thailand ๔.๐	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อน ด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	(๕)	๓.๘
๕.๗ โครงการ สอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อกับหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน	(๕)	๔.๗

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๘ โครงการแก้ไข ปัญหาความ ยากจนหรือการ เสริมสร้างให้ ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชา รัฐ	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเอง หรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชน ต้องการให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	(๕)	๔.๕
๕.๙ งบประมาณ สอดคล้องกับ เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำ โครงการ ได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	(๕)	๔.๓
๕.๑๐ มีการ ประเมินการราคา ถูกต้องตามหลัก วิธีการงบประมาณ	การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก วิชาการทางช่อง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใส ในการ กำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์	(๕)	๔.๕
๕.๑๑ การกำหนด ตัวชี้วัด (KPI) สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์และ ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอัน เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	(๕)	๔.๖
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ สอดคล้อง กับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้ และมีความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลกับ ความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมาก ที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	๔.๖
	รวมคะแนน	๑๐๐	๘๙.๒

บทที่ ๔

สรุปผล ปัญหาและข้อเสนอแนะ

๑. ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง สามารถดำเนินงานได้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครบตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๖ ด้าน ที่ได้วางไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง มีนาคม ๒๕๖๗ (รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน) ดังนี้

๑.๑ โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๗ นำไปดำเนินการทั้งหมด ๓๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔๓. ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๑๑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๘ โครงการ ร้อยละ ๑๓.๑๑ รอดำเนินการ ๑๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๑๕

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๖. สรุปโครงการที่ดำเนินการตามข้อบัญญัติ/เงินสะสม/เงินอุดหนุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เปรียบเทียบกับแผนพัฒนาท้องถิ่น

	โครงการ แผนพัฒนา ท้องถิ่น	จำนวนโครงการที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวนโครงการที่ อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ รอดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ ยังไม่ได้ดำเนินการ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๗	๐	๐.๐๐	๒	๑๑.๗๖	๖	๓๕.๒๙	-	๐.๐๐
๒.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๖	๕	๑๙.๒๓	๕	๑๙.๒๓	๗	๒๖.๙๒	-	๐.๐๐
๓.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	๖	๐	๐.๐๐	๑	๑๖.๖๗	๒	๓๓.๓๓	-	๐.๐๐
๔.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔	๑	๒๕.๐๐	-	๐.๐๐	๑	๒๕.๐๐	-	๐.๐๐
๕.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๒	๔๐.๐๐	-	๐.๐๐	๑	๒๐.๐๐	-	๐.๐๐
๖.ยุทธศาสตร์พัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน	๓	๐	๐.๐๐	-	๐.๐๐	๒	๖๖.๖๗	-	๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๖๑	๘	๑๓.๑๑	๘	๑๓.๑๑	๑๙	๓๑.๑๕	๐	๐.๐๐

ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๗ โครงการ

รวม ๓๕ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔๓ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๒ โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี ๒๕๖๗ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง มีนาคม ๒๕๖๗ (รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน) จำนวน ๖๑ โครงการ นำไปอนุมัติงบประมาณข้อบัญญัติ/เงินสะสมและเงินอุดหนุน ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๓๕ คิดเป็น ร้อยละ ๗๓.๔๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔. เปรียบเทียบโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและจำนวนโครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติ/เงินสะสม/เงินอุดหนุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ			งบประมาณ (บาท)		
	ใน แผนพัฒนา	ใน ข้อบัญญัติ/โอน/ จ่ายขาดเงินสะสม	คิดเป็น ร้อยละ	ตาม แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ/โอน/ เงินสะสม	คิดเป็น ร้อยละ
๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๗	๘	๔๗.๐๖	๑๖,๙๓๐,๕๗๕	๒,๘๑๘,๐๐๐	๑๖.๖๔
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๖	๑๗	๖๕.๓๘	๓,๘๑๓,๗๐๐	๒,๑๖๗,๑๑๙	๕๖.๘๒
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	๖	๓	๕๐.๐๐	๑,๑๕๘,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๗.๗๗
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔	๒	๕๐.๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๑๑.๖๗
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๓	๖๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๖๒.๕๐
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน	๓	๒	๖๖.๖๗	๔๓๓,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๗.๓๙
รวมทั้งสิ้น	๖๑	๓๕	๕๗.๓๘	๒๓,๓๓๕,๒๗๕	๕,๔๒๗,๑๑๙	๒๓.๒๖

รายละเอียดตามเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๗ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง มีนาคม ๒๕๖๗ (รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน)

๒. ปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ

๒.๑ ปัญหาที่ได้จากการติดตาม

จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ยังไม่พบปัญหาจากการดำเนินงานตามแผน

๑.๒ ข้อเสนอแนะ

จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ยังไม่พบข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานตามแผน